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Nr zapytania 2/2017/POIS  

                                                               Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego 

 
HARMONOGRAM PRAC w ramach zadania KONSERWACJA I MODERNIZACJA PODDASZA BUDYNKU  

wynikający z bieżącej eksploatacji budynku w trakcie prac 
 
 
22 tygodnie, 17 lipca – 15 grudnia 2017 
 
 
1 tydzień ( 17-22.07)    rozebranie na II poziomie poddasza obicia ścian i sufitu 

(pokrycia wewnętrznej strony krokwi, słupów, jętek), 
rozebranie na poddaszu obicia stropu (pokrycia podłogowego 
na belkach stropowych), impregnacja ogniochronna (w tym 
grzybobójcza) wszystkich elementów drewnianych więźby 
dachowej (w tym bali i krawędziaków dachu) oraz belek 
stropowych 

 
 
2 tydzień (24-28.07)   przygotowanie (montaż) stelaża do płyt gipsowo-

kartonowych na połaciach dachu, demontaż jednostek 
klimatyzatorów 

 
 
3 tydzień (31.07-4.08)  przerwa 
 
 
4 tydzień (7-11.08)  izolacje cieplne połaci dachowych górnego (II poziomu) 

poddasza oraz izolacje cieplne stropu wykonywane 
natryskową pianą otwartokomórkową  

 
 
5 tydzień (14-18.08)  przerwa 
 
 
6 – 9 tydzień (21.08 – 15.09)   wykonanie odeskowania między belkami stropu (montaż płyt  

OSB do wykonania posadzki podłogowej) mocowanymi do 
belek na drewnianych kratownicach (impregnowanych 
ogniochronnie, w tym grzybobójczo), wykonanie posadzki 
podłogowej oraz podłogi w pomieszczeniu technicznym 

 
 
7 tydzień (28.08 – 1.09)  przerwa 
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8 tydzień (4-8.09)   przeniesienie jednostek klimatyzacyjnych do pomieszczenia 

technicznego, umieszczenie na amortyzatorach i wykonanie 
wentylacji mechanicznej pomieszczenia technicznego 

 
 
8 – 9 tydzień (4-15.09)   wykonanie ścian kolankowych, obudowa połaci dachowych 

górnego (II poziomu) poddasza z płyt gipsowo-kartonowych 
ogniochronnych o odporności ogniowej F1,5/El60, wykonanie 
instalacji grzewczej na poddaszu 

 
10 – 11 tydzień (18-29.09)  rozebranie obicia dachu prawej części dolnego (I poziomu) 

poddasza oraz przygotowanie stelaża do płyt gipsowo-
kartonowych  

 
  
12 tydzień (2-6.10)   izolacje cieplne połaci dachowych wykonywane natryskową 

pianą otwartokomórkową w prawej części dolnego poddasza 
 
 
13 tydzień (9-13.10) obudowa połaci dachowych prawej części dolnego (I 

poziomu) poddasza z płyt gipsowo-kartonowych 
ogniochronnych o odporności ogniowej F1,5/El60 

 
 
14 – 15 tydzień (16-28.10) rozebranie obicia dachu lewej części dolnego (I poziomu) 

poddasza oraz przygotowanie stelaża do płyt gipsowo-
kartonowych 

 
 
16 tydzień (30.10 – 3.11)  izolacje cieplne połaci dachowych wykonywane natryskową 

pianą otwartokomórkową w lewej części dolnego poddasza 
 
 
17 tydzień (6-10.11)   obudowa połaci dachowych lewej części dolnego (I poziomu) 

poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o 
odporności ogniowej F1,5/El60 

 
 
18 - 19 tydzień (13-24.11)  montaż schodów z poziomu poddasza dolnego na poziom 

poddasza górnego w strefie południowej 
 
 
18 tydzień (13.11)   wykonanie ścian działowych poprzecznych szkieletowych z 

okładziną z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem wełną 
mineralną, montaż ościeżnic oraz drzwi przeciwpożarowych 
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19 – 21 tydzień (20.11 – 8.12)  prace wykończeniowe przy połaciach z płyt gipsowo-

kartonowych – gruntowanie, gładzie, malowanie  
 
 
21 – 22 tydzień (4-15.12)  wykonanie i wykończenie podłogi na górnym poziomie 

poddasza 
 
 
 
 
 


